



## **Rapport Final de Projet – Sénégal**

---

**Nom du Volontaire:** Amadou Alpha BA

**Titre du projet:** Missirah Seniyandi

**Localisation du projet:** Village Missirah, Commune de Toubacouta, Département de Foundiougne, Région de Fatick

**Date de mise en œuvre du projet:** 05 Février 2017

**Date d'achèvement:** Toujours en cours

**Brève description/Résumé:** un projet qui œuvre dans l'assainissement du village de Missirah en octroyant chaque ménage une poubelle moyennant une somme mensuellement. Des activités de nettoyage dans les endroits publics sont organisées périodiquement et fréquemment.

**Problèmes ou besoins exprimés:** Le problème des ordures aux alentours des villages (maisons, lieux publics...). Le besoin exprimé c'est un système de collecte pour éradiquer ces ordures hors du village.

**Population ciblée/Bénéficiaires/porteurs du projet:** la population locale en premier, qui est ciblée et en même temps bénéficiaire. L'Association Missirah Seniyandi porte le projet du statut de projet jusqu'à sa mise en œuvre.

**Partenaires:** Commune de Toubacouta, CEM de Missirah, Sous-préfecture...

**Contribution de la communauté:** 1.080.000 FCFA en nature.

## Plan d'action des activités:

Activités	Dates de planification	Responsable
Sensibilisation dans chaque quartier	Janvier	Par l'Association et CorpsAfrica
Olympiades scolaires sur l'environnement	Février	
Viabilisation du dépotoir	Février	
CorpsAfrica Days (journées de distribution des poubelles, de set-setal)	04-05 Mars	
Clean Street : concours du quartier le plus propre.	En cours de finalisation avec le CEM	
Création de page Facebook (possibilité de bénéficier d'une formation sur le Community Management vu que le réseau des bloggeurs prévoit des journées dans la zone et vont discuter de l'environnement.	En cours de réalisation	
Formation en techniques de production et de commercialisation du miel pour les femmes de l'Union locale	Février	En partenariat avec FARMER-TO-FARMER

## Obstacles rencontrés et solutions - Leçons:

Pas d'obstacles majeurs rencontrés à part le problème de l'acheminement des matériels depuis Dakar et le retard de l'acquisition du chèque (presque à la fin de mon service).

La prochaine, essayons de diligenter le financement dès réception et correction du projet et aussi essayons de commencer l'implémentation au 6<sup>ème</sup> mois afin de permettre au volontaire de suivre de près le projet.

## Evaluation:

	<b>Quel était l'objectif / But?</b>	<b># Nombre d'acteurs impactés</b>	<b>Quel était l'indicateur de succès ou de progrès de chaque objectif?</b>	<b>Qu'est-ce qui est mesuré?</b>	<b>Quels résultat aimeriez-vous obtenir?- Quelle était la cible de cet indicateur? (% ou nombre entier)</b>	<b>Quel était le résultat final?</b>
1	Mettre en place un système de collecte pour mieux gérer les ordures ménagères	195 ménages	274 ménages adhérent au programme	Le nombre d'adhérents	90% des 274 ménages disposent d'une poubelle	Une rupture de poubelles à cause de de la demande qui est supérieure à l'offre.

	<b>Quel était l'objectif / But?</b>	<b># Nombre d'acteurs impactés</b>	<b>Quel était l'indicateur de succès ou de progrès de chaque objectif?</b>	<b>Qu'est-ce qui est mesuré?</b>	<b>Quels résultat aimeriez-vous obtenir?- Quelle était la cible de cet indicateur? (% ou nombre entier)</b>	<b>Quel était le résultat final?</b>
2	Mener des campagnes de sensibilisation sur l'utilité et les intérêts d'une bonne hygiène	Toute la population	L'engagement de la population	Le changement de méthode pour les ordures	Tout le monde s'implique	Un résultat satisfaisant d'après les activités menées depuis.
3	Promouvoir l'esprit d'initiative en matière d'hygiène en milieu rural.	Le collège	Le changement de comportement	L'attitude des élèves par rapport à la propreté	90% des élèves s'engagent dans ce projet	Un résultat satisfaisant qui s'est découlé d'ailleurs d'un protocole d'accord entre l'Association et le CEM par le biais du Principal

**Durabilité:**

**Les outils utilisés:** (Parmi les outils des formations (interview, évaluation des besoins exprimés ...) que vous avez reçues de CorpsAfrica, lesquels avez-vous utilisé et pourquoi?)

L'interview a été la plus utilisée, car cela m'a permis d'avoir beaucoup plus de données. En discutant avec différentes entités, j'ai su trouver une voie pour bien mener ce projet et choisir le groupe à qui le confier.